

TALLER:

**“IMPULSO Y DESARROLLO
DE LA ACCIÓN LOCAL EN SALUD”**



MOTRIL

(GRANADA)

29 y 30 de Enero de 2013

HOJA DE RUTA

FASES	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	TEMPORALIZACIÓN	PRODUCTOS A OBTENER	OBSERVACIONES
1. Reunión inicial			28 de Noviembre 2012		
2. Firma Acuerdo			12 de Diciembre 2012		
3. Taller de Formación ALS			29-30 Enero 2013		
4. Constitución Formal del Grupo Motor (GM)			30 de Enero 2013		
5. Primera Reunión del G.M.				<i>Cuándo?, día fijo semana y mes, lugar, convocatoria, funciones de cada miembro del GM</i>	

FASES	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	TEMPORALIZACIÓN	PRODUCTOS A OBTENER	OBSERVACIONES
7. Difusión y puesta en valor del RELAS/PLAS					<i>Tener en cuenta acciones a desarrollar en el proyecto subvención</i>
8. Reuniones informativas con Centro Salud y Ayto.				Implicar e informar	
9. Análisis situación (informe preliminar) 9.1 Hacia perfil local de Salud		Informe preliminar Guía para Perfil local de salud			
10. Plan de comunicación transversal					Aulas NTIC Guadalinfo Clave

FASES	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	TEMPORALIZACIÓN	PRODUCTOS A OBTENER	OBSERVACIONES
11. Participación Encuentro ALSAndalucía					
12. Formación continuada, transversal, cascada,...			Durante...		
13. Definición tcas. e instrumentos detección e identificación problemas salud					Mesas de participación, sectoriales, agentes claves, encuestas, plataformas virtuales, entrevistas, web, grupos de discusión,...
14. Puesta en marcha de las mesas de participación problemas salud					Incluye fase de feed-back

FASES	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	TEMPORALIZACIÓN	PRODUCTOS A OBTENER	OBSERVACIONES
15. Priorización de problemas de salud		Método hanlon			
16. Identificación de activos en salud					
17. Definir estructura del PLAS					
18. Definir grupos de trabajo o lo queramos llamarlo del PLAS		Búsqueda de recursos, activos, poner en valor los activos Identificados ,...			

FASES	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	TEMPORALIZACIÓN	PRODUCTOS A OBTENER	OBSERVACIONES
19. Elaborar PLAS	Grupos de trabajo definidos				
20. Presentación del PLAS: encuentro local				Aprobación en pleno	<i>Editar en la medida posible algún libreto/diptico</i>
21. Implementación del PLAS					<i>Adenda/revisión anual</i>
22. Evaluación y seguimiento del PLAS					<i>Adenda/revisión anual</i>

FASES	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	TEMPORALIZACIÓN	PRODUCTOS A OBTENER	OBSERVACIONES















